


# Bridging –hankeprosessin hallinnoinnista

# Bridging –hankkeen organisaatio



# Ohjaus- ja projektiryöryhmän vastuut

- Ohjausryhmän perustamisen vaatii rahoittaja. Ohjausryhmän vastuulla hankkeen etenemisen seuranta, linjaukset ja päätökset tehtävien muutoshakemusten sisällöstä.
- Projektiryöryhmän perustaminen on vapaaehtoista. Sen vastuulla on käytännön työn tuntevien esimiesten kanssa hankkeen toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja kohdeyksiköistä päättäminen. Projektiryhmä varmentaa toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta ja yhteistyökumppaneiden ajan tasalla pysymisen.

# Hanketyöntekijöiden vastuualueet

- Socom on hankkeen päätoteuttajana
  - Toimitusjohtajalla on hallinnollinen vastuu hankkeen toteutuksesta
  - Projektipäällikkö vastaa hankkeen toimijoiden ja työryhmien koollekutsumisesta ja heidän kanssa vuorovaikuttamisesta, hoitaa maksatukset, tekee aikataulutukset, seuranta- ja loppuraportit, kouluttaa työntekijöitä, hoitaa mediasuhteita, osallistuu kansainvälisiin vierailuihin
- XAMK hankkeen osatoteuttajana
  - Tutkimuspäällikkö on hallinnollisessa vastuussa hankkeen osatoteutuksesta
  - Projektipäällikkö vastaa hankkeessa yhteistyöstä Socomiin, asiantuntijatyöstä ja hankesuunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta, taloudesta (mm. osto- ja matkalaskut), tuotosindikaattoreiden ja hankkeen raportoinnista, hankehenkilöstön työajan kohdentamisesta,
  - Hanketyöntekijä vastaa hankkeen digimateriaalin suunnittelusta, tuottamisesta, mukaan lukien sisällön tuotanto ja toiminta kohderyhmien sekä opiskelijoiden kanssa.

# Lähteet

- Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet. 13.3.2019. Hankesuunnitelma.
- Hämeen ELY-keskus. 2019. Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet. 6.2.2019. Hankepäätös.
- Raikaslehto, Henna. Bridging- hankkeen projektipäällikön kanssa käydyt keskustelut 12.8.-20.8.2019.
- Sippu, Ann-Mari. Bridging- hankkeen osatoteuttajan projektipäällikön kanssa käyty sähköpostikeskustelu 22.8.2019.